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   CÂMARA  MUNICIPAL  DE  LOUVEIRA
                    Rua Wagner Luiz Bevilacqua, 35 – Bairro Guembê - CEP: 13290-000 – Louveira –São Paulo  - www.camaralouveira.sp.gov.br - Fone: (19) 3878-9420

TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 004/2013/CM

Por este instrumento as partes, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade, na Rua Wagner Luiz Bevilácqua nº 35, inscrita no CNPJ sob o nº 49.597.552/0001-18, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. Estanislau Steck, brasileiro, casado, médico veterinário, portador do CPF nº 052632518-66, residente e domiciliado na Rua Recanto dos Ipês, nº 261, bairro do Leitão, Louveira/SP, doravante designada como CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa A.R. GALZONI – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, com sede na Avenida Comendador Vicente Rossi nº 58, inscrita no CNPJ/MF 07.356.869/0001-12, neste ato representada por seu representante legal, Sr Adriano Ricardo Galzoni, portador da cédula de identidade RG nº 15.893.705 e inscrito no CPF/MF sob o nº 102.662.868-79, doravante denominada CONTRATADA, nesta e na melhor forma de direito, firmam o presente termo de aditamento contratual mediante as cláusulas e condições que seguem, aceitam e se outorgam a saber:

Cláusula 1ª - DA ALTERAÇÃO DO ANEXO II - ORÇAMENTO SINTÉTICO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO


Fica acréscimo ao valor originário do contrato o montante de R$ 79.201,84 (setenta e nove mil, duzentos e um reais e oitenta e quatro centavos), passando o valor total para R$ 1.549.439,13 (um milhão, quinhentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e nove reais e treze centavos, conforme Planilha encartada aos autos, Anexo I deste Termo.
Cláusula 2ª –  DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL


As obras serão executadas em até 12 (doze) meses, conforme cronograma físico-financeiro, aprovado pela fiscalização da obra – Anexo II deste termo, sendo que diante da alteração da planilha de serviços, o término da vigência contratual passa a ser 18 de março de 2014 

Cláusula 3ª - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato originário.

Cláusula 4ª – DA FORMA DE PAGAMENTO


A CÂMARA efetuará os pagamentos conforme o cronograma físico-financeiro Anexo II deste termo.

Cláusula 5ª - DO SUPORTE LEGAL

O presente aditamento é firmado com base no artigo 57 §1º, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

E, por se acharem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento de aditamento, em 02 (duas) vias de igual teor e validade, para que produza os efeitos legais.

          Louveira, 13 de Setembro de 2013.

ESTANISLAU STECK

CONTRATANTE
Presidente da Câmara Municipal

A.R. GALZONI – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Sr Adriano Ricardo Galzoni CONTRATADA
1.___________________________________________

Nome: Marcelo Silva Souza

RG 32.068.986-4

2.____________________________________________

Nome: Luiz Carlos de Medeiros

RG 17.943.709
ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
	ITEM
	REF. PINI
	DESCRIÇÃO
	UM
	QUANT.
	R$ / UM
	R$ TOTAL

	1
	 
	Serviços preliminares e de apoio
	 
	 
	 
	 

	1.1
	 
	Mobilização de equipe e ferramentas
	vb
	1,00
	11.880,00
	11.880,00

	1.2
	01520.8.5.1
	Aluguel de container metálico tipo escritório
	mês
	12,00
	869,46
	10.433,49

	1.3
	01520.8.5.1
	Aluguel de container metálico tipo wc
	mês
	12,00
	869,46
	10.433,49

	1.4
	01520.8.5.1
	Aluguel de container metálico tipo depósito
	mês
	12,00
	869,46
	10.433,49

	1.5
	01520.8.5.1
	Frete para entrega de container metálico
	un
	3,00
	869,46
	2.608,37

	1.6
	01520.8.5.1
	Frete para retirada de container metálico
	un
	3,00
	869,46
	2.608,37

	1.7
	AETESP 5.23.2
	Equipe de topografia (diária de campo e/ou escritório)
	dia
	48,00
	2.254,37
	108.209,69

	1.8
	SEEVISSP
	Vigia Noturno
	mês
	12,00
	3.563,40
	42.760,75

	1.9
	 
	Desmobilização de Equipe
	vb
	1,00
	7.920,00
	7.920,00

	 
	 
	Subtotal do Item
	 
	 
	 
	207.287,67

	2
	 
	Prédio Anexo (Estrutura de Concreto Armado)
	 
	 
	 
	 

	2.1
	 
	Fundação
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	 
	Tubulão
	 
	 
	 
	 

	2.1.1.1
	CPOS 120901
	Mobilização de equipe e equipamentos para a execução de tubulão
	un
	8,00
	1.760,78
	14.086,27

	2.1.1.2
	02465.8.3.1
	Escavação de tubulão
	m3
	73,78
	314,24
	23.184,32

	2.1.1.3
	14515.8.1.1
	Carga do material proveniente da escavação do tubulão (inclui empolamento)
	m3
	91,73
	19,81
	1.817,16

	2.1.1.4
	14515.8.12.3
	Transporte do material proveniente da escavação do tubulão até caçamba de entulho por meio de carrinho ou gerica até 100m de distância
	m3
	91,73
	58,73
	5.387,01

	2.1.1.5
	CPOS 050703
	Remoção do material proveniente da escavação do tubulão por meio de caçamba de entulho
	m3
	91,73
	98,67
	9.051,30

	2.1.1.6
	02315.8.8.2
	Apiloamento de fundo
	m2
	37,58
	75,24
	2.827,52

	2.1.1.7
	FDE
	Inspeção do fundo do tubulão por engenheiro
	un
	8,00
	900,53
	7.204,27

	2.1.1.8
	03310.8.2.13
	Concreto usinado 20 Mpa
	m3
	64,21
	333,38
	21.406,49

	2.1.1.9
	03310.8.13.2
	Lançamento do concreto em fundação
	m3
	64,21
	74,16
	4.761,87

	2.1.1.10
	03210.8.1.3
	Armadura de aço CA-50
	kg
	1.188,10
	10,08
	11.973,91

	2.1.1.11
	03210.8.1.6
	Armadura de aço CA-60
	kg
	138,50
	10,94
	1.515,12

	2.1.2
	 
	Viga Baldrame (VB1)
	 
	 
	 
	 

	2.1.2.1
	02315.8.1.9
	Escavação manual de vala
	m3
	1,42
	57,30
	81,37

	2.1.2.2
	14515.8.1.1
	Carga do material proveniente da escavação da viga baldrame (inclui empolamento)
	m3
	2,02
	19,81
	40,02

	2.1.2.3
	14515.8.12.3
	Transporte do material proveniente da escavação da viga baldrame até caçamba de entulho por meio de carrinho ou gerica até 100m de distância
	m3
	2,02
	58,73
	118,63

	2.1.2.4
	CPOS 050703
	Remoção do material proveniente da escavação da viga baldrame por meio de caçamba de entulho
	m3
	2,02
	98,67
	199,32

	2.1.2.5
	02315.8.8.2
	Apiloamento de fundo
	m2
	3,54
	75,24
	266,35

	2.1.2.6
	03110.8.1.7
	Fôrma de madeira para fundação
	m2
	9,44
	109,17
	1.030,54

	2.1.2.7
	03110.8.21.3
	Retirada de fôrma de madeira para fundação
	m2
	9,44
	7,14
	67,38

	2.1.2.8
	03310.8.2.16
	Concreto usinado 35 Mpa
	m3
	1,42
	433,89
	616,12

	2.1.2.9
	03310.8.13.2
	Lançamento do concreto em fundação
	m3
	1,42
	74,16
	105,31

	2.1.2.10
	03210.8.1.3
	Armadura de aço CA-50
	kg
	132,90
	10,08
	1.339,39

	2.1.2.11
	03210.8.1.6
	Armadura de aço CA-60
	kg
	24,00
	10,94
	262,55

	2.2
	 
	Prancha 6/18 & 7/18
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	 
	Vigas do Pavimento Térreo
	 
	 
	 
	 

	2.2.1.1
	03110.8.1.17
	Fôrma de madeira para vigas
	m2
	223,25
	94,17
	21.023,18

	2.2.1.2
	03110.8.21.5
	Retirada de fôrma de madeira para vigas
	m2
	223,25
	5,72
	1.277,48

	2.2.1.3
	03310.8.2.16
	Concreto usinado 35 Mpa
	m3
	18,90
	433,89
	8.200,47

	2.2.1.4
	03310.8.13.1
	Lançamento do concreto em vigas
	m3
	18,90
	95,64
	1.807,67

	2.2.1.5
	03210.8.1.3
	Armadura de aço CA-50
	kg
	2.563,20
	10,08
	25.832,44

	2.2.1.6
	03210.8.1.6
	Armadura de aço CA-60
	kg
	25,70
	10,94
	281,15

	2.3
	 
	Prancha 8/18 & 9/18
	 
	 
	 
	 

	2.3.1
	 
	Pilares
	 
	 
	 
	 

	2.3.1.1
	03110.8.1.12
	Fôrma de madeira para pilares
	m2
	104,28
	139,70
	14.567,80

	2.3.1.2
	03110.8.21.4
	Retirada de fôrma de madeira para pilares
	m2
	104,28
	5,72
	596,71

	2.3.1.3
	03310.8.2.16
	Concreto usinado 35 Mpa
	m3
	7,18
	433,89
	3.115,31

	2.3.1.4
	03310.8.13.1
	Lançamento do concreto em pilares
	m3
	7,18
	95,64
	686,72

	2.3.1.5
	03210.8.1.3
	Armadura de aço CA-50
	kg
	1.068,00
	10,08
	10.763,52

	2.3.1.6
	03210.8.1.6
	Armadura de aço CA-60
	kg
	139,20
	10,94
	1.522,78

	2.4
	 
	Prancha 10/18 até 14/18
	 
	 
	 
	 

	2.4.1
	 
	Vigas do Pavimento Superior
	 
	 
	 
	 

	2.4.1.1
	03110.8.1.17
	Fôrma de madeira para vigas
	m2
	402,55
	94,17
	37.907,65

	2.4.1.2
	03110.8.21.5
	Retirada de fôrma de madeira para vigas
	m2
	402,55
	5,72
	2.303,47

	2.4.1.3
	03310.8.2.16
	Concreto usinado 35 Mpa
	m3
	28,36
	433,89
	12.305,04

	2.4.1.4
	03310.8.13.1
	Lançamento do concreto em vigas
	m3
	28,36
	95,64
	2.712,46

	2.4.1.5
	03210.8.1.3
	Armadura de aço CA-50
	kg
	3.057,10
	10,08
	30.810,07

	2.4.1.6
	03210.8.1.6
	Armadura de aço CA-60
	kg
	195,90
	10,94
	2.143,05

	2.5
	 
	Prancha 15/18 até 18/18
	 
	 
	 
	 

	2.5.1
	 
	Lajes
	 
	 
	 
	 

	2.5.1.1
	03140.8.3.3
	Escoramento da laje
	m2
	396,33
	42,64
	16.899,23

	2.5.1.2
	03140.8.6.3
	Retirada do escoramento da laje
	m2
	396,33
	0,12
	47,08

	2.5.1.3
	03110.8.1.22
	Fôrma de madeira para lajes
	m2
	408,81
	100,07
	40.909,29

	2.5.1.4
	03110.8.21.6
	Retirada de fôrma de madeira para lajes
	m2
	408,81
	4,80
	1.962,90

	2.5.1.5
	03310.8.2.16
	Concreto usinado 35 Mpa
	m3
	39,12
	433,89
	16.973,67

	2.5.1.6
	03310.8.13.1
	Lançamento do concreto em lajes
	m3
	39,12
	95,64
	3.741,59

	2.5.1.7
	03210.8.1.3
	Armadura de aço CA-50
	kg
	6.135,60
	10,08
	61.835,80

	2.5.1.8
	03210.8.1.6
	Armadura de aço CA-60
	kg
	611,60
	10,94
	6.690,60

	2.6
	 
	Prancha 5/18
	 
	 
	 
	 

	2.6.1
	 
	Escada Autoportante
	 
	 
	 
	 

	2.6.1.1
	03110.8.6.1
	Fôrma de madeira para escada
	m2
	22,00
	215,08
	4.731,71

	2.6.1.2
	03110.8.38.1
	Retirada de fôrma de madeira para escada
	m2
	22,00
	10,22
	224,77

	2.6.1.3
	03310.8.2.16
	Concreto usinado 35 Mpa
	m3
	1,20
	433,89
	520,66

	2.6.1.4
	03310.8.13.1
	Lançamento do concreto em escada
	m3
	1,20
	95,64
	114,77

	2.6.1.5
	03210.8.1.3
	Armadura de aço CA-50
	kg
	272,03
	10,08
	2.741,57

	 
	 
	Subtotal do Item
	 
	 
	 
	442.592,86

	3
	 
	Prédio Anexo (Arquitetura)
	 
	 
	 
	 

	3.1
	 
	Pisos do Pavimento Inferior
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	02220.8.8.1
	Demolição da pavimentação asfáltica existente (e=10cm)
	m2
	336,85
	10,56
	3.558,25

	3.1.2
	14515.8.1.1
	Carga do material proveniente da demolição da pavimentação asfáltica (inclui empolamento)
	m3
	48,12
	19,81
	953,25

	3.1.3
	14515.8.12.3
	Transporte do material proveniente da demolição da pavimentação asfáltica por meio de carrinho ou gerica até 100m de distância
	m3
	48,12
	58,73
	2.825,93

	3.1.4
	CPOS 050703
	Remoção do material proveniente da demolição da pavimentação asfáltica por meio de caçamba de entulho
	m3
	48,12
	98,67
	4.748,16

	3.1.5
	02335.8.7.1
	Abertura e preparo de caixa até 40cm para pavimentação
	m2
	336,85
	10,53
	3.548,24

	3.1.6
	02720.8.3.1
	Base de brita graduada (e=20cm)
	m3
	67,37
	116,64
	7.858,16

	3.1.7
	02720.8.5.1
	Lastro de areia grossa (e=10cm)
	m3
	33,68
	215,86
	7.270,15

	3.1.8
	02752.8.2.1
	Pavimentação com blocos de concreto
	m2
	635,30
	76,92
	48.869,18

	3.2
	 
	Pisos do Pavimento Superior (Térreo)
	 
	 
	 
	 

	3.2.1
	09605.8.4.1
	Regularização de base
	m2
	234,60
	30,86
	7.239,36

	3.2.2
	03910.8.8.1
	Limpeza do substrato
	m2
	234,60
	14,89
	3.493,10

	3.2.3
	09621.8.2.5
	Camada de pintura epóxica sobre piso regularizado
	m2
	234,60
	329,44
	77.287,16

	3.3
	 
	Parede de Concreto Aparente
	 
	 
	 
	 

	3.3.1
	03110.8.2.1
	Fôrma de madeira para parede de concreto aparente
	m2
	164,34
	190,55
	31.314,21

	3.3.2
	03110.8.26.1
	Retirada de fôrma de madeira para parede de concreto aparente
	m2
	164,34
	3,57
	587,33

	3.3.3
	03310.8.2.16
	Concreto usinado 35 Mpa
	m3
	12,69
	433,89
	5.506,03

	3.3.4
	03310.8.13.1
	Lançamento do concreto em parede
	m3
	12,69
	95,64
	1.213,72

	3.4
	 
	Parede em Alvenaria
	 
	 
	 
	 

	3.4.1
	04212.8.1.1
	Alvenaria de bloco cerâmico de 14x19x39cm (e=14cm)
	m2
	69,28
	56,78
	3.933,48

	3.4.2
	09705.8.12.4
	Chapisco 1:3
	m2
	138,56
	6,19
	857,34

	3.4.3
	09705.8.2.13
	Emboço 1:2:8
	m2
	138,56
	29,51
	4.089,17

	3.4.4
	09906.8.2.1
	Emassamento para pintura (duas demãos)
	m2
	138,56
	13,31
	1.843,62

	3.4.5
	09115.8.11.1
	Pintura com tinta látex branco neve acetinado (duas demãos)
	m2
	138,56
	16,50
	2.286,70

	3.5
	 
	Painel de Gesso
	 
	 
	 
	 

	3.5.1
	 
	Painel de gesso (e=20cm)
	m2
	60,62
	291,28
	17.657,26

	3.5.2
	04840.8.5.2
	Painel de gesso (e=10cm)
	m2
	49,84
	145,64
	7.258,64

	3.5.3
	09906.8.2.1
	Emassamento para pintura (duas demãos)
	m2
	220,92
	13,31
	2.939,47

	3.5.4
	09115.8.11.1
	Pintura com tinta látex branco neve acetinado (duas demãos)
	m2
	220,92
	16,50
	3.645,91

	3.6
	 
	Demolições
	 
	 
	 
	 

	3.6.1
	CPOS 041102
	Retirada de pia existente
	un
	1,00
	30,61
	30,61

	3.6.2
	02220.8.1.2
	Demolição de parede de alvenaria (e=17cm)
	m3
	1,05
	48,11
	50,52

	3.6.3
	14515.8.1.1
	Carga do material proveniente da demolição da parede (inclui empolamento)
	m3
	1,50
	19,81
	29,71

	3.6.4
	14515.8.12.3
	Transporte do material proveniente da demolição da parede por meio de carrinho ou gerica até 100m de distância
	m3
	1,50
	58,73
	88,09

	3.6.5
	CPOS 050703
	Remoção do material proveniente da demolição da parede por meio de caçamba de entulho
	m3
	1,50
	98,67
	148,01

	3.7
	 
	Janelas de PVC
	 
	 
	 
	 

	3.7.1
	08560.8.1.4
	Janela de PVC tipo vidro fixo (h=45cm)
	m2
	44,52
	726,76
	32.355,31

	3.7.2
	08560.8.1.4
	Janela de PVC tipo vidro basculante (h=1,60m)
	m2
	45,60
	726,76
	33.140,21

	3.7.3
	08560.8.1.4
	Janela de PVC tipo vidro fixo (h=1,20m)
	m2
	19,08
	726,76
	13.866,56

	3.7.4
	08560.8.1.4
	Janela de PVC tipo vidro fixo (h=2,75m)
	m2
	10,45
	726,76
	7.594,63

	3.8
	 
	Vidros
	 
	 
	 
	 

	3.8.1
	08810.8.4.3
	Vidro laminado (3+3)mm
	m2
	119,65
	363,70
	43.516,26

	3.8.2
	08895.8.1.1
	Limpeza de vidro
	m2
	119,65
	8,59
	1.028,18

	3.9
	 
	Portas de PVC
	 
	 
	 
	 

	3.9.1
	08560.8.1.4
	Porta de PVC de 1,35x2,10 com 2 folhas (completa) - 2 peças
	m2
	5,67
	726,76
	4.120,72

	3.9.2
	08560.8.1.4
	Porta de PVC de 0,90x2,10 com 1 folha (completa) - 3 peças
	m2
	5,67
	726,76
	4.120,72

	3.9.3
	08560.8.1.4
	Porta de PVC de 0,60x2,10 com 1 folha (completa) - 2 peças
	m2
	2,52
	726,76
	1.831,43

	3.10
	 
	Louças Sanitárias
	 
	 
	 
	 

	3.10.1
	15410.8.3.2
	Bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada (saída vertical)
	un
	2,00
	444,96
	889,91

	3.10.2
	15410.8.14.2
	Lavatório de louça branca com coluna
	un
	2,00
	760,06
	1.520,13

	3.10.3
	15410.8.4.1
	Balcão de granito "cinza andorinha" para pia de cozinha, de 50 a 60 cm de largura para 2 cubas de aço inox
	m
	5,20
	267,77
	1.392,38

	3.10.4
	15410.8.28.1
	Cuba de aço inox para pia de cozinha
	un
	2,00
	436,90
	873,79

	3.11
	 
	Cobertura do Anexo
	 
	 
	 
	 

	3.11.1
	07130.8.5.1
	Impermeabilização da cobertura com manta asfáltica polimérica
	m2
	234,60
	45,31
	10.630,27

	3.11.2
	03340.8.1.23
	Concreto leve com vermiculita (e=5cm) com fck=10MPa Ø15mm
	m3
	11,73
	645,08
	7.566,84

	3.11.3
	03310.8.13.1
	Lançamento do concreto leve em laje
	m3
	11,73
	95,64
	1.121,90

	3.12
	 
	Limpeza do Anexo
	 
	 
	 
	 

	3.12.1
	01740.8.1.1
	Limpeza da obra executada
	m2
	469,20
	10,02
	4.700,82

	 
	 
	Subtotal do Item
	 
	 
	 
	421.400,85

	4
	 
	Passarela Metálica
	 
	 
	 
	 

	4.1
	05125.8.1.1
	Estrutura metálica
	kg
	2.460,77
	15,79
	38.856,79

	4.2
	09906.8.6.3
	Preparo da superfície para pintura de fundo com jateamento abrasivo seco até padrão Sa 2.1/2
	m2
	80,38
	13,76
	1.106,11

	4.3
	09906.8.5.1(x2)
	Tinta de fundo com primer acrílico, com 1 demão de 50 micra
	m2
	80,38
	24,86
	1.998,16

	4.4
	09115.8.9.10
	Tinta de acabamento tipo esmalte sintético com 2 demãos
	m2
	80,38
	14,57
	1.171,36

	4.5
	08560.8.1.4
	Esquadria de PVC tipo vidro fixo
	m2
	53,18
	726,76
	38.649,04

	4.6
	08810.8.4.3
	Vidro laminado (3+3)mm
	m2
	53,18
	363,70
	19.341,37

	4.7
	CPOS 210501(x2)
	Piso em painel wall 250x120x4cm (500 kgf/m2)
	m2
	13,60
	387,09
	5.264,42

	4.8
	09605.8.4.1
	Regularização de base
	m2
	13,60
	30,86
	419,67

	4.9
	03910.8.8.1
	Limpeza do substrato
	m2
	13,60
	14,89
	202,50

	4.10
	09655.8.3.1
	Manta vinílica
	m2
	13,60
	97,49
	1.325,80

	4.11
	01740.8.1.1
	Limpeza da obra executada
	m2
	13,60
	10,02
	136,26

	 
	 
	Subtotal do Item
	 
	 
	 
	108.471,48

	5
	 
	Bombeiro
	 
	 
	 
	 

	5.1
	 
	Sistema de Hidrantes
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	15141.8.28.17
	Tubo de aço galvanizado roscado DIN 2440 DN 65mm (2.1/2")
	m
	60,00
	148,74
	8.924,26

	5.1.2
	15141.8.12.7
	Joelho 90° de aço galvanizado DN 65mm
	un
	5,00
	165,51
	827,54

	5.1.3
	15141.8.24.7
	Tê de aço galvanizado DN 65mm
	un
	2,00
	96,01
	192,02

	5.1.4
	15141.8.17.7
	Luva de aço galvanizado DN 65mm
	un
	10,00
	53,46
	534,60

	5.1.5
	13975.8.2.1
	Registro de globo angular 45°, corpo de latão, classe 120, haste ascendente, entrada rosca fêmea NPT DN 65mm e saída rosca macho NPT DN 65mm, 5FPP com olhal para corrente de tampão
	un
	2,00
	300,04
	600,08

	5.1.6
	CPOS 500117
	Adaptador de latão, entrada rosca fêmea NPT DN 65mm, saída engate rápido STORZ DN 65mm
	un
	2,00
	62,45
	124,90

	5.1.7
	CPOS 500119
	Tampão cego com corrente, latão, engate rápido STORZ DN 65mm
	un
	2,00
	69,07
	138,14

	5.1.8
	CPOS 500103
	Armário metálico para mangueiras e acessórios, tipo pendente, chapa de aço #22, dimensões mínimas de 0,50x0,90x0,19m, porta de abrir, provida de veneziana, visor com inscrição "INCÊNDIO", moldura removível, suporte para duas mangueiras DN 65mm x 15m e piso com furo para drenagem
	un
	2,00
	829,10
	1.658,19

	5.1.9
	CPOS 500111
	Esguicho cônico latão DN 65mm e requinte DN 25mm adaptação STORZ
	un
	2,00
	184,55
	369,09

	5.1.10
	CPOS 500108
	Mangueiras de fibra sintética com revestimento interno, DN 65mm x 15m, tipo II, adaptação STORZ nas extremidades
	un
	4,00
	328,19
	1.312,74

	5.1.11
	CPOS 500121
	Chave para conexões de engate rápido STORZ padrão universal, corpo de latão
	un
	2,00
	15,15
	30,29

	5.1.12
	CPOS 500109
	Acionador manual - tipo quebra vidro com martelo, tipo liga e desliga para acionamento da Bomba de Incêndio
	un
	2,00
	79,18
	158,36

	5.1.13
	16131.8.3.2
	Eletroduto metálico galvanizado DN 3/4"
	m
	60,00
	21,69
	1.301,45

	5.1.14
	16131.8.5.2
	Luva para eletroduto metálico galvanizado DN 3/4"
	un
	20,00
	2,75
	55,04

	5.1.15
	16136.8.3.1
	Caixa de alumínio 4x2"
	un
	10,00
	5,89
	58,91

	5.1.16
	16120.8.1.38
	Fio de cobre classe 750V, isolação em PVC 70°C composto termoplástico de PVC, bitola de 2,5mm2
	m
	200,00
	4,34
	867,24

	5.2
	 
	Sistema de Alarme
	 
	 
	 
	 

	5.2.1
	CPOS 500544
	Central de alarme de incêndio endereçável (existente) - interligar novas botoeiras a Central de Alarme existente
	vb
	1,00
	1.543,79
	1.543,79

	5.2.2
	CPOS 500517
	Acionador manual - tipo quebra vidro com martelo, tipo salta botão compatível com a central de alarme endereçável
	un
	2,00
	59,11
	118,23

	5.2.3
	CPOS 500540
	Sirene eletrônica - 5W/80db, compatível com central de alarme endereçável
	un
	2,00
	122,61
	245,22

	5.2.4
	16131.8.3.2
	Eletroduto metálico galvanizado DN 3/4"
	m
	75,00
	21,69
	1.626,82

	5.2.5
	16131.8.5.2
	Luva para eletroduto metálico galvanizado DN 3/4"
	un
	25,00
	2,75
	68,81

	5.2.6
	16136.8.3.1
	Caixa de alumínio 4x2"
	un
	15,00
	5,89
	88,36

	5.2.7
	16120.8.1.37
	Fio de cobre classe 750V, isolação em PVC 70°C composto termoplástico de PVC, bitola de 1,5mm2
	m
	300,00
	3,71
	1.113,75

	5.3
	 
	Sistema de Iluminação de Emergência
	 
	 
	 
	 

	5.3.1
	CPOS 500531
	Luminária para aclaramento autônoma simples tipo LUXTRON modelo 18F - 127/220Vac - 2x9W (Bateria 2x4Ah/6V - Autonomia de 3 horas)
	cj
	7,00
	459,70
	3.217,88

	 
	 
	Subtotal do Item
	 
	 
	 
	25.175,70

	6
	 
	Elétrica
	 
	 
	 
	 

	6.1
	 
	Rede de Cabeamento
	 
	 
	 
	 

	6.1.1
	CPOS 690324
	Conector RJ45 (CM8v)
	un
	54,00
	32,42
	1.750,82

	6.1.2
	16132.8.6.1
	Caixa de PVC 4x2"
	un
	24,00
	5,88
	141,13

	6.1.3
	16133.8.11.2
	Caixa para piso saídas (2)x70mm - altura 56mm
	un
	3,00
	83,96
	251,89

	6.1.4
	CPOS 420530
	Tampa para caixa de piso
	un
	3,00
	31,55
	94,65

	6.1.5
	CPOS 400435
	Tomada RJ - 2 módulos
	un
	3,00
	46,01
	138,02

	6.1.6
	16143.8.5.2
	Placa (espelho) 4x2" branca para 2 módulos - RJ45
	un
	24,00
	4,77
	114,52

	6.2
	 
	Rede de Elétrica
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	16132.8.6.1
	Caixa de PVC 4x2"
	un
	52,00
	5,88
	305,79

	6.2.2
	16132.8.6.2
	Caixa de PVC 4x4"
	un
	1,00
	6,39
	6,39

	6.2.3
	16132.8.14.5
	Caixa de PVC octogonal 3x3"
	un
	3,00
	8,40
	25,19

	6.2.4
	16132.8.14.4
	Caixa de PVC octogonal 4x4"
	un
	48,00
	8,63
	414,37

	6.2.5
	16136.8.3.1
	Caixa de alumínio 4x2" com saídas 3x4"
	un
	3,00
	5,89
	17,67

	6.2.6
	16133.8.11.2
	Caixa para piso redonda
	un
	16,00
	83,96
	1.343,39

	6.2.7
	16133.8.11.2
	Caixa para piso redonda com saída 1"
	un
	17,00
	83,96
	1.427,35

	6.2.8
	16133.8.11.2
	Caixa para piso redonda com saída 1.1/4"
	un
	1,00
	83,96
	83,96

	6.2.9
	16133.8.11.2
	Caixa para piso redonda com saída 1/2"
	un
	2,00
	83,96
	167,92

	6.2.10
	16133.8.11.2
	Caixa para piso redonda com saída 3/4"
	un
	3,00
	83,96
	251,89

	6.2.11
	16120.8.1.1
	Cabo unipolar de cobre isolamento PVC 450/750V de 1,5mm2
	m
	1.100,00
	3,67
	4.040,19

	6.2.12
	16120.8.1.5
	Cabo unipolar de cobre isolamento PVC 450/750V de 10mm2
	m
	300,00
	8,61
	2.583,90

	6.2.13
	16120.8.1.2
	Cabo unipolar de cobre isolamento PVC 450/750V de 2,5mm2
	m
	700,00
	4,31
	3.014,55

	6.2.14
	16141.8.2.10
	Disjuntor unipolar termomagnético DIN de 40A
	un
	1,00
	22,95
	22,95

	6.2.15
	16141.8.3.6
	Disjuntor bipolar termomagnético DIN de 16A
	un
	9,00
	77,75
	699,79

	6.2.16
	CPOS 371708
	Dispositivo Residual tetrapolar DR (3 fases/neutro) In 30mA DIN de 40A
	un
	1,00
	167,65
	167,65

	6.2.17
	16132.8.3.3
	Eletroduto de PVC flexível de 3/4"
	m
	400,00
	6,83
	2.732,40

	6.2.18
	CPOS 362006
	Braçadeira de PVC de encaixe de 3/4" para eletroduto
	un
	12,00
	6,24
	74,84

	6.2.19
	CPOS 362006
	Braçadeira galvanizada tipo cunha de 2" para eletroduto
	un
	57,00
	6,24
	355,51

	6.2.20
	16132.8.1.4
	Eletroduto de PVC rosca de 1.1/4"
	m
	3,00
	14,69
	44,07

	6.2.21
	16132.8.1.1
	Eletroduto de PVC rosca de 1/2"
	m
	3,00
	8,07
	24,21

	6.2.22
	16132.8.1.6
	Eletroduto de PVC rosca de 2"
	m
	60,00
	16,51
	990,79

	6.2.23
	16132.8.1.2
	Eletroduto de PVC rosca de 3/4"
	m
	15,00
	9,01
	135,14

	6.2.24
	 
	Interruptor 1 tecla intermediária
	un
	2,00
	17,11
	34,21

	6.2.25
	16143.8.2.8
	Interruptor 1 tecla paralela
	un
	13,00
	17,11
	222,39

	6.2.26
	16143.8.2.9
	Interruptor 1 tecla simples
	un
	20,00
	12,30
	245,92

	6.2.27
	16143.8.6.1
	Tomada hexagonal 2P+T 10A
	un
	42,00
	25,91
	1.088,15

	6.2.28
	16143.8.5.2
	Placa 4x2" para 1 função retangular
	un
	40,00
	4,56
	182,56

	6.2.29
	16143.8.5.2
	Placa 4x2" para 1 posto horizontal
	un
	1,00
	4,56
	4,56

	6.2.30
	16143.8.5.2
	Placa 4x2" para 2 postos separados
	un
	8,00
	4,56
	36,51

	6.2.31
	16143.8.5.2
	Placa 4x2" para 3 postos
	un
	3,00
	4,56
	13,69

	6.2.32
	16143.8.5.2
	Placa 4x2" em latão com tampa roscada polida
	un
	3,00
	4,56
	13,69

	6.2.33
	16143.8.5.3
	Placa 4x4" para 2 + 2 postos separados
	un
	1,00
	8,27
	8,27

	6.2.34
	CPOS 381009
	Suporte 4x2" para até 3 módulos
	un
	14,00
	11,62
	162,72

	6.2.35
	CPOS 381009
	Suporte 4x4" para até 6 módulos
	un
	1,00
	11,62
	11,62

	6.2.36
	CPOS 371001
	Barramento trifásico DIN para 12 disjuntores unipolares In Pente 63A
	un
	1,00
	64,53
	64,53

	6.3
	 
	Rede de Lógica
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	16136.8.2.3
	Caixa de passagem de embutir em aço pintado de 200x200x100mm
	un
	1,00
	58,76
	58,76

	6.4
	 
	Rede de TV
	 
	 
	0,00
	 

	6.4.1
	16136.8.3.1
	Caixa de alumínio 4x2" saídas 3x4"
	un
	1,00
	5,89
	5,89

	6.4.2
	16136.8.2.3
	Caixa de passagem de embutir em aço pintado de 200x200x100mm
	un
	2,00
	58,76
	117,51

	6.4.3
	16132.8.3.4
	Eletroduto de PVC flexível de 1"
	m
	10,00
	7,28
	72,77

	6.4.4
	CPOS 692034
	Tomada para antena de TV (para cabo coaxial Ø9mm)
	un
	1,00
	13,96
	13,96

	6.5
	 
	Rede de Telefonia
	 
	 
	 
	 

	6.5.1
	16131.8.3.21
	Eletroduto galvanizado de 1"
	m
	3,00
	28,16
	84,47

	6.5.2
	16136.8.4.1
	Caixa de distribuição para telefonia N°2 (A=20, L=20, P=12)cm
	un
	2,00
	77,47
	154,94

	 
	 
	Subtotal do Item
	 
	 
	 
	24.018,04

	7
	 
	Rede Hidráulica
	 
	 
	 
	 

	7.1
	15142.8.26.2
	Adaptador soldável curto com bolsa/rosca para registro de 25mm (3/4") PVC marrom
	un
	6,00
	4,33
	25,96

	7.2
	15141.8.1.3
	Bucha de redução de aço galvanizado 1" x 3/4"
	un
	1,00
	11,33
	11,33

	7.3
	15141.8.1.9
	Bucha de redução de aço galvanizado 1.1/2" x 1"
	un
	1,00
	22,05
	22,05

	7.4
	15141.8.1.10
	Bucha de redução de aço galvanizado 1.1/2" x 1.1/4"
	un
	1,00
	22,05
	22,05

	7.5
	15155.3.3.1
	Bolsa de ligação para vaso sanitário 1.1/2"
	un
	2,00
	2,26
	4,51

	7.6
	15155.8.6.1
	Caixa de gordura DN 100mm
	un
	1,00
	332,15
	332,15

	7.7
	15155.8.7.1
	Caixa de inspeção/interligação DN 100mm
	un
	6,00
	247,61
	1.485,65

	7.8
	15155.8.1.1
	Caixa sifonada 100x100x50mm
	un
	2,00
	30,15
	60,29

	7.9
	15141.8.3.2
	Cotovelo 45° de aço galvanizado 3/4"
	un
	2,00
	21,33
	42,67

	7.10
	15141.8.4.3
	Cotovelo 90° de aço galvanizado 1"
	un
	3,00
	21,62
	64,86

	7.11
	15141.8.4.5
	Cotovelo 90° de aço galvanizado 1.1/2"
	un
	1,00
	42,28
	42,28

	7.12
	15141.8.4.6
	Cotovelo 90° de aço galvanizado 2"
	un
	2,00
	54,16
	108,33

	7.13
	15141.8.6.3
	Cotovelo 90° de redução de aço galvanizado 1" x 3/4"
	un
	1,00
	22,95
	22,95

	7.14
	15141.8.6.5
	Cotovelo 90° de redução de aço galvanizado 1.1/4" x 1"
	un
	1,00
	38,21
	38,21

	7.15
	15141.8.6.9
	Cotovelo 90° de redução de aço galvanizado 2" x 1.1/2"
	un
	1,00
	58,25
	58,25

	7.16
	15153.8.14.1
	Curva 87°30' para pé de coluna série reforçada 100mm (PVC Bege)
	un
	4,00
	59,28
	237,12

	7.17
	15153.8.13.1
	Curva 87°30' para pé de coluna série reforçada 75mm (PVC Bege)
	un
	11,00
	38,04
	418,39

	7.18
	15152.8.6.3
	Curva 90° curta série normal 100mm (PVC Branco)
	un
	6,00
	29,92
	179,51

	7.19
	15153.8.4.4
	Curva 90° série reforçada 100mm (PVC Bege)
	un
	1,00
	36,38
	36,38

	7.20
	15410.3.47.1
	Engate flexível cobre cromado com canopla 1/2" de 30cm
	un
	2,00
	24,39
	48,79

	7.21
	15152.8.8.4
	Joelho 45° série normal 100mm (PVC Branco)
	un
	2,00
	22,51
	45,03

	7.22
	15152.8.8.1
	Joelho 45° série normal 40mm com bolsas lisas (PVC Branco)
	un
	2,00
	11,01
	22,02

	7.23
	15152.8.8.2
	Joelho 45° série normal 50mm (PVC Branco)
	un
	3,00
	12,47
	37,42

	7.24
	15153.8.2.4
	Joelho 45° série reforçada 100mm (PVC Bege)
	un
	2,00
	33,37
	66,75

	7.25
	15153.8.2.5
	Joelho 45° série reforçada 150mm (PVC Bege)
	un
	1,00
	74,57
	74,57

	7.26
	15153.8.2.3
	Joelho 45° série reforçada 75mm (PVC Bege)
	un
	15,00
	24,95
	374,22

	7.27
	15142.8.11.2
	Joelho 90° de PVC soldável 25mm (PVC marrom)
	un
	6,00
	6,51
	39,09

	7.28
	15152.8.9.1
	Joelho 90° série normal 40mm com bolsas lisas (PVC Branco)
	un
	4,00
	10,97
	43,88

	7.29
	15152.8.9.2
	Joelho 90° série normal 50mm (PVC Branco)
	un
	8,00
	11,69
	93,54

	7.30
	15153.8.4.3
	Joelho 90° série reforçada 75mm (PVC Bege)
	un
	3,00
	24,85
	74,55

	7.31
	15142.8.10.2
	Joelho de redução soldável com bucha de latão 25mm x 1/2" (PVC Azul)
	un
	4,00
	10,24
	40,95

	7.32
	15142.8.12.2
	Joelho de redução soldável com rosca 25mm x 1/2" (PVC Marrom)
	un
	2,00
	8,16
	16,32

	7.33
	15152.8.11.3
	Junção simples série normal 100mm (PVC Branco)
	un
	1,00
	33,28
	33,28

	7.34
	15152.8.11.6
	Junção simples série normal 100x50mm (PVC Branco)
	un
	2,00
	29,94
	59,88

	7.35
	15152.8.11.1
	Junção simples série normal 50mm (PVC Branco)
	un
	1,00
	16,84
	16,84

	7.36
	15153.8.6.5
	Junção simples série reforçada 100mm (PVC Bege)
	un
	1,00
	56,91
	56,91

	7.37
	15153.8.6.4
	Junção simples série reforçada 100x75mm (PVC Bege)
	un
	2,00
	56,05
	112,11

	7.38
	15153.8.6.7
	Junção simples série reforçada 150mm (PVC Bege)
	un
	1,00
	127,78
	127,78

	7.39
	15153.8.6.6
	Junção simples série reforçada 150x100mm (PVC Bege)
	un
	1,00
	116,42
	116,42

	7.40
	15153.8.6.3
	Junção simples série reforçada 75mm (PVC Bege)
	un
	7,00
	37,26
	260,85

	7.41
	15141.8.17.5
	Luva de aço galvanizado 1.1/2"
	un
	1,00
	25,13
	25,13

	7.42
	15141.8.17.2
	Luva de aço galvanizado 3/4"
	un
	2,00
	11,31
	22,61

	7.43
	15152.8.15.4
	Luva simples série normal 100mm (PVC Branco)
	un
	5,00
	13,61
	68,06

	7.44
	15152.8.15.2
	Luva simples série normal 50mm (PVC Branco)
	un
	9,00
	7,50
	67,54

	7.45
	15153.8.7.2
	Luva simples série reforçada 100mm (PVC Bege)
	un
	4,00
	28,55
	114,21

	7.46
	15153.8.7.3
	Luva simples série reforçada 150mm (PVC Bege)
	un
	3,00
	83,53
	250,58

	7.47
	15153.8.7.1
	Luva simples série reforçada 75mm (PVC Bege)
	un
	19,00
	17,08
	324,47

	7.48
	15141.8.20.6
	Niple duplo de aço galvanizado 2"
	un
	2,00
	32,87
	65,74

	7.49
	15110.8.1.6
	Registro de gaveta bruto 2"
	un
	1,00
	167,12
	167,12

	7.50
	15110.8.1.11
	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4"
	un
	3,00
	98,82
	296,47

	7.51
	15152.8.17.1
	Redução excêntrica série normal 75x50mm (PVC Branco)
	un
	1,00
	16,48
	16,48

	7.52
	15153.8.9.2
	Redução excêntrica série reforçada 100x75mm (PVC Bege)
	un
	5,00
	28,96
	144,79

	7.53
	15141.8.24.5
	Tê de aço galvanizado 1.1/2"
	un
	1,00
	45,51
	45,51

	7.54
	15153.8.10.2
	Tê de inspeção série reforçada 100x75mm (PVC Bege)
	un
	2,00
	46,45
	92,90

	7.55
	15153.8.10.1
	Tê de inspeção série reforçada 75mm (PVC Bege)
	un
	2,00
	38,68
	77,36

	7.56
	15141.8.26.3
	Tê de redução de aço galvanizado 1" x 3/4"
	un
	1,00
	27,73
	27,73

	7.57
	15152.8.20.2
	Tê série normal 50mm (PVC Branco)
	un
	6,00
	16,18
	97,06

	7.58
	15142.8.19.2
	Tê soldável 25mm (PVC Marrom)
	un
	3,00
	7,25
	21,74

	7.59
	15410.8.27.1
	Torneira de pia de cozinha 25mm (1/2")
	un
	2,00
	314,70
	629,40

	7.60
	15141.8.28.12
	Tubo de aço galvanizado 20mm (3/4")
	m
	6,00
	46,78
	280,67

	7.61
	15141.8.28.13
	Tubo de aço galvanizado 25mm (1")
	m
	24,00
	51,12
	1.226,97

	7.62
	15141.8.28.14
	Tubo de aço galvanizado 32mm (1.1/4")
	m
	9,00
	71,38
	642,41

	7.63
	15141.8.28.15
	Tubo de aço galvanizado 40mm (1.1/2")
	m
	12,00
	82,28
	987,35

	7.64
	15141.8.28.16
	Tubo de aço galvanizado 50mm (2")
	m
	36,00
	108,77
	3.915,77

	7.65
	15153.8.12.3
	Tubo de PVC série reforçada 75mm (PVC Bege)
	m
	72,00
	25,68
	1.849,00

	7.66
	15153.8.12.5
	Tubo de PVC série reforçada 150mm (PVC Bege)
	m
	30,00
	64,82
	1.944,46

	7.67
	15152.8.22.1
	Tubo de PVC série normal 40mm (PVC Branco)
	m
	6,00
	11,70
	70,21

	7.68
	15152.8.22.2
	Tubo de PVC série normal 50mm (PVC Branco)
	m
	18,00
	16,94
	304,90

	7.69
	15152.8.22.4
	Tubo de PVC série normal 100mm (PVC Branco)
	m
	48,00
	27,07
	1.299,20

	7.70
	15142.8.23.2
	Tubo de PVC soldável 25mm (PVC Marrom)
	m
	12,00
	6,51
	78,17

	 
	 
	Subtotal do Item
	 
	 
	 
	20.128,09

	8
	 
	Serviços de Guindaste / Caminhão Munk
	 
	 
	 
	 

	8.1
	 
	Montagem da Estrutura do Anexo
	 
	 
	 
	 

	8.1.1
	22800.9.14.1
	Guindaste / Caminhão Munk
	dia
	15,00
	1.807,66
	27.114,91

	8.2
	 
	Montagem da Estrutura da Passarela
	 
	 
	 
	 

	8.2.1
	22800.9.14.1
	Guindaste / Caminhão Munk
	dia
	10,00
	1.807,66
	18.076,61

	 
	 
	Subtotal do Item
	 
	 
	 
	45.191,52

	9
	 
	Diversos
	 
	 
	 
	 

	9.1
	05520.8.3.1
	Corrimão da escada do anexo
	m
	10,00
	111,45
	1.114,54

	9.2
	09115.8.9.12
	Pintura esmalte da escada do anexo
	m2
	20,00
	32,82
	656,37

	 
	 
	Subtotal do Item
	 
	 
	 
	1.770,91

	10
	 
	Vestiário Masculino
	 
	 
	 
	 

	10.1
	02220.8.1.2
	Demolição de parede de alvenaria (e=15cm)
	m3
	1,80
	48,11
	86,61

	10.2
	14515.8.1.1
	Carga do material proveniente da demolição da parede (inclui empolamento)
	m3
	2,57
	19,81
	50,91

	10.3
	14515.8.12.3
	Transporte do material proveniente da demolição da parede por meio de carrinho ou gerica até 100m de distância
	m3
	2,57
	58,73
	150,93

	10.4
	CPOS 050703
	Remoção do material proveniente da demolição da parede por meio de caçamba de entulho
	m3
	2,57
	98,67
	253,59

	10.5
	CPOS 040802
	Retirada de porta existente
	un
	2,00
	14,72
	29,44

	10.6
	04212.8.1.1
	Alvenaria de bloco cerâmico de 14x19x39cm (e=14cm)
	m2
	3,36
	56,78
	190,77

	10.7
	09705.8.12.4
	Chapisco 1:3
	m2
	3,36
	6,19
	20,79

	10.8
	09705.8.2.13
	Emboço 1:2:8
	m2
	3,36
	29,51
	99,16

	10.9
	09906.8.2.1
	Emassamento para pintura (duas demãos)
	m2
	3,36
	13,31
	44,71

	10.10
	09115.8.11.1
	Pintura com tinta látex branco neve acetinado (duas demãos)
	m2
	3,36
	16,50
	55,45

	10.11
	09706.8.1.4
	Azulejo 15x15
	m2
	3,36
	81,15
	272,67

	10.12
	09706.8.5.2
	Rejuntamento de azulejo
	m2
	3,36
	9,74
	32,73

	10.13
	09706.8.6.1
	Limpeza do azulejo
	m2
	3,36
	6,44
	21,62

	10.14
	08210.8.1.1
	Porta de madeira tipo externa para verniz de 0,80x2,10 com 1 folha (completa)
	un
	1,00
	1.069,68
	1.069,68

	10.15
	08210.8.1.1
	Porta de madeira tipo interna para verniz de 0,70x2,10 com 1 folha (completa)
	un
	1,00
	1.069,68
	1.069,68

	10.16
	15410.8.3.2
	Bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada (saída vertical) - tipo duplo fluxo
	un
	1,00
	444,96
	444,96

	10.17
	01740.8.1.1
	Limpeza da obra executada
	m2
	66,00
	10,02
	661,24

	 
	 
	Subtotal do Item
	 
	 
	 
	4.554,92

	11
	 
	Vestiário Feminino
	 
	 
	 
	 

	11.1
	02220.8.1.2
	Demolição de parede de alvenaria (e=15cm)
	m3
	0,95
	48,11
	45,71

	11.2
	14515.8.1.1
	Carga do material proveniente da demolição da parede (inclui empolamento)
	m3
	1,36
	19,81
	26,94

	11.3
	14515.8.12.3
	Transporte do material proveniente da demolição da parede por meio de carrinho ou gerica até 100m de distância
	m3
	1,36
	58,73
	79,87

	11.4
	CPOS 050703
	Remoção do material proveniente da demolição da parede por meio de caçamba de entulho
	m3
	1,36
	98,67
	134,20

	11.5
	04212.8.1.1
	Alvenaria de bloco cerâmico de 14x19x39cm (e=14cm)
	m2
	7,60
	56,78
	431,50

	11.6
	09705.8.12.4
	Chapisco 1:3
	m2
	7,60
	6,19
	47,03

	11.7
	09705.8.2.13
	Emboço 1:2:8
	m2
	7,60
	29,51
	224,29

	11.8
	09906.8.2.1
	Emassamento para pintura (duas demãos)
	m2
	7,60
	13,31
	101,12

	11.9
	09115.8.11.1
	Pintura com tinta látex branco neve acetinado (duas demãos)
	m2
	7,60
	16,50
	125,43

	11.10
	09706.8.1.4
	Azulejo 15x15
	m2
	7,60
	81,15
	616,74

	11.11
	09706.8.5.2
	Rejuntamento de azulejo
	m2
	7,60
	9,74
	74,04

	11.12
	09706.8.6.1
	Limpeza do azulejo
	m2
	7,60
	6,48
	49,28

	11.13
	08210.8.1.1
	Porta de madeira tipo externa para verniz de 0,80x2,10 com 1 folha (completa)
	un
	1,00
	1.069,68
	1.069,68

	11.14
	08210.8.3.1
	Porta de madeira tipo interna para verniz de 0,60x2,10 com 1 folha (completa)
	un
	2,00
	693,14
	1.386,28

	11.15
	15410.8.3.2
	Bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada (saída vertical) - tipo duplo fluxo
	un
	1,00
	444,96
	444,96

	11.16
	15410.8.11.1
	Ducha elétrica
	un
	1,00
	148,70
	148,70

	11.17
	CPOS 143007
	Divisória sanitária em painel laminado fenólico melamínico com 3,5cm
	m2
	14,40
	576,18
	8.296,99

	11.18
	01740.8.1.1
	Limpeza da obra executada
	m2
	71,71
	10,02
	718,45

	 
	 
	Subtotal do Item
	 
	 
	 
	14.021,19

	12
	 
	Sistema de Reuso da Água
	 
	 
	 
	 

	12.1
	 
	Área de captação de 250 m2 e armazenamento de 15m3 em cisterna de fibra de vidro, incluindo kit fornecedor, filtro, freio d'água, sifão ladrão, reservatório de 1750 litros, bomba centrífuga 0,75cv, eletrobóia, tubulações e sistema de realimentação
	vb
	1,00
	19.800,00
	19.800,00

	 
	 
	Subtotal do Item
	 
	 
	 
	19.800,00

	13
	 
	Terraplenagem
	 
	 
	 
	 

	13.1
	02315.8.2.1
	Fornecimento de terra para aterro
	m3
	200,00
	45,85
	9.169,38

	13.2
	14510.8.8.10
	Transporte de terra da jazida para local da obra até 10km (inclui empolamento)
	m3
	285,00
	24,82
	7.073,50

	13.3
	02335.8.6.1
	Espalhamento de terra no aterro
	m3
	285,00
	1,30
	369,62

	13.4
	02315.8.7.1
	Compactação de aterro
	m3
	200,00
	56,13
	11.226,60

	 
	 
	Subtotal do Item
	 
	 
	 
	27.839,10

	14
	 
	Outros
	 
	 
	 
	 

	14.1
	CPOS 050703
	Remoção de restos de construção e limpeza da obra utilizando caçamba de entulho (estimado aprox. uma caçamba por semana de obra)
	m3
	240,00
	98,67
	23.681,59

	14.2
	 
	Telhado Verde Vestiários
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	TETO VERDE COM ESPESSURA DE 4 cm GRAMA ESMERALDA - FRETE E INSTALAÇÃO
	m2
	72,60
	147,10
	10.679,76

	14.3
	 
	Parede Verde
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	PAREDE VERDE - ESTRUTURA, SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E PLANTIO - FRETE E INSTALAÇÃO
	m2
	142,45
	495,00
	70.512,75

	14.4
	C&C
	Torneira tipo decalux com sensor - pilha 1183c 
	un
	2,00
	1.582,44
	3.164,87

	 
	 
	Subtotal do Item
	 
	 
	 
	108.038,97

	15
	 
	Serviços Adicionais
	 
	 
	 
	 

	15.1
	 
	Desmontagem da cobertura metálica existente
	 
	 
	 
	 

	15.1.1
	01270.0.45.1
	Ajudante/Servente
	hr
	40,00
	14,32
	572,80

	15.2
	 
	Desmontagem da instalação elétrica da cobertura metálica existente
	 
	 
	 
	 

	15.2.1
	01270.0.1.13
	Ajudante de Eletricista
	hr
	8,00
	14,32
	114,56

	15.3
	 
	Mudança e montagem da cobertura metálica existente
	 
	 
	 
	 

	15.3.1
	02315.8.1.9
	Escavação para 6 sapatas de 30x30x50cm
	m3
	0,27
	57,30
	15,47

	15.3.2
	03320.8.1.1
	Concreto não estrutural para sapata
	m3
	0,27
	506,13
	136,66

	15.3.3
	03310.8.13.2
	Lançamento de concreto para sapata
	m3
	0,27
	74,16
	20,02

	15.3.4
	01270.0.45.1
	Ajudante/Servente
	hr
	40,00
	14,32
	572,80

	15.4
	 
	Pintura de faixas de estacionamento existente
	 
	 
	 
	 

	15.4.1
	09115.8.5.2
	Pintura de faixa na cor preta
	m
	117,00
	24,53
	2.870,01

	15.4.2
	09115.8.5.2
	Pintura de faixa na cor amarela
	m
	57,20
	24,53
	1.403,12

	15.5
	 
	Demolições e retiradas
	 
	 
	 
	 

	15.5.1
	CPOS 040902
	Retirada de alambrado metálico existente
	m2
	12,25
	22,78
	279,06

	15.5.2
	CPOS 030204
	Demolição de mureta
	m3
	0,55
	58,89
	32,39

	15.6
	 
	Rede externa de esgoto e água fria do canteiro de obras
	 
	 
	 
	 

	15.6.1
	15152.8.22.4
	Tubo de PVC série normal 100mm (PVC Branco)
	m
	24,00
	27,07
	649,68

	15.6.2
	15142.8.23.2
	Tubo de PVC soldável 25mm (PVC Marrom)
	m
	50,90
	6,51
	331,36

	15.6.3
	03850.8.3.9
	Corte de asfalto para rede de esgoto
	m
	13,00
	18,41
	239,33

	15.6.4
	02315.8.1.9
	Escavação manual de vala
	m3
	0,72
	57,30
	41,26

	15.7
	 
	Limpeza da rede de esgoto existente entupida
	 
	 
	 
	 

	15.7.1
	01270.0.45.1
	Ajudante/Servente
	hr
	32,00
	14,32
	458,24

	15.8
	 
	Fechamentos
	 
	 
	 
	 

	15.8.1
	02825.8.2.1
	Tapume divisório de chapa de madeira
	m2
	19,08
	47,09
	898,48

	15.8.2
	CPOS 340501
	Cerca de arame farpado
	m
	54,00
	50,77
	2.741,58

	15.9
	 
	Corte de asfalto e gabarito
	 
	 
	 
	 

	15.9.1
	03850.8.3.9
	Corte de asfalto para implantação da obra
	m
	73,20
	18,41
	1.347,61

	15.9.2
	02595.8.1.1
	Gabarito da obra
	m2
	234,60
	6,05
	1.419,33

	15.10
	 
	Piso Vestiário
	 
	 
	 
	 

	15.10.1
	02220.8.11.1
	Demolição de piso cerâmico existente
	m2
	15,84
	11,22
	177,72

	15.10.2
	14515.8.1.1
	Carga da demolição do piso
	m3
	2,26
	19,81
	44,77

	15.10.3
	14515.8.12.3
	Transporte de material
	m3
	2,26
	58,73
	132,73

	15.10.4
	09605.8.1.1
	Regularização sarrafeada para piso cerâmico traço 1:3
	m2
	15,84
	26,70
	422,93

	15.10.5
	09606.8.2.1
	Piso cerâmico
	m2
	15,84
	95,30
	1.509,55

	15.11
	 
	Mudança na rede de águas pluviais existente
	 
	 
	 
	 

	15.11.1
	02315.8.4.5
	Escavação mecanizada de vala
	m3
	66,00
	5,91
	390,06

	15.11.2
	02632.8.2.4
	Tubo de concreto Ø50cm
	m
	33,00
	291,08
	9.605,64

	15.11.3
	02315.8.7.1
	Reaterro manual de vala
	m3
	33,00
	56,13
	1.852,29

	15.11.4
	14510.8.8.10
	Transporte de terra para bota-fora
	m3
	33,00
	24,82
	819,06

	15.11.5
	02630.8.1.1
	Caixa de águas pluviais tipo poço de visita até 2m de profundidade
	un
	3,00
	4.232,10
	12.696,30

	15.12
	 
	Placa da Obra
	 
	 
	 
	 

	15.12.1
	CPOS 020802
	Placa de identificação para a obra (com tamanho aproximado de 2x3m)
	m2
	6,00
	463,05
	2.778,30

	15.13
	 
	Sondagem para confirmação do nível do lençol freático
	 
	 
	 
	 

	15.13.1
	Revista PINI
	Mobilização de equipe e equipamento
	vb
	1,00
	1.166,67
	1.166,67

	15.13.2
	Revista PINI
	Serviço de sondagem à percussão (faturamento mínimo de 30m)
	m
	30,00
	107,27
	3.218,10

	15.14
	 
	Manutenção e Limpeza do Canteiro de Obras
	 
	 
	 
	 

	15.14.1
	01270.0.45.1
	Servente (considerando 8h/dia x 22dias x 12 meses)
	hr
	2.112,00
	14,32
	30.243,84

	 
	 
	Subtotal do Item
	 
	 
	 
	79.201,84

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Total
	1.549.493,13

	
	
	
	
	
	
	


CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Mês 01 a 05
	Mês 06
	Mês 07
	Mês 08
	Mês 09
	Mês 10
	Mês 11
	Mês 12

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	VALOR
	Físico
	Financeiro
	Físico
	Financeiro
	Físico
	Financeiro
	Físico
	Financeiro
	Físico
	Financeiro
	Físico
	Financeiro
	Físico
	Financeiro
	Físico
	Financeiro

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Serviços preliminares e de apoio
	207.287,67
	83,0582540%
	172.169,52
	2,50%
	5.182,19
	2,50%
	5.182,19
	2,50%
	5.182,19
	2,50%
	5.182,19
	2,50%
	5.182,19
	2,50%
	5.182,19
	1,9417460%
	4.025,00

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Prédio Anexo (Estrutura de Concreto Armado)
	442.592,86
	99,0254111%
	438.279,40
	0,15%
	663,89
	0,15%
	663,89
	0,15%
	663,89
	0,15%
	663,89
	0,15%
	663,89
	0,15%
	663,89
	0,0745889%
	330,13

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Prédio Anexo (Arquitetura)
	421.400,85
	3,1733918%
	13.372,70
	15,00%
	63.210,13
	15,00%
	63.210,13
	15,00%
	63.210,13
	15,00%
	63.210,13
	15,00%
	63.210,13
	15,00%
	63.210,13
	6,8266082%
	28.767,39

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Passarela Metálica
	108.471,48
	10,7466400%
	11.657,04
	5,00%
	5.423,57
	10,00%
	10.847,15
	15,00%
	16.270,72
	20,00%
	21.694,30
	20,00%
	21.694,30
	15,00%
	16.270,72
	4,2533600%
	4.613,68

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Bombeiro
	25.175,70
	0,0000000%
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00%
	0,00
	60,00%
	15.105,42
	40,0000000%
	10.070,28

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Elétrica
	24.018,04
	1,0487534%
	251,89
	5,00%
	1.200,90
	10,00%
	2.401,80
	15,00%
	3.602,71
	15,00%
	3.602,71
	20,00%
	4.803,61
	20,00%
	4.803,61
	13,9512466%
	3.350,82

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Rede Hidráulica
	20.128,09
	0,0000000%
	0,00
	5,00%
	1.006,40
	10,00%
	2.012,81
	15,00%
	3.019,21
	15,00%
	3.019,21
	20,00%
	4.025,62
	20,00%
	4.025,62
	15,0000000%
	3.019,21

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Serviços de Guindaste / Caminhão Munk
	45.191,52
	0,0000000%
	0,00
	5,00%
	2.259,58
	10,00%
	4.519,15
	15,00%
	6.778,73
	20,00%
	9.038,30
	20,00%
	9.038,30
	15,00%
	6.778,73
	15,0000000%
	6.778,73

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Diversos
	1.770,91
	0,0000000%
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00%
	0,00
	100,0000000%
	1.770,91

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Vestiário Masculino
	4.554,92
	100,0000000%
	4.554,92
	0,00%
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,0000000%
	0,00

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Vestiário Feminino
	14.021,19
	35,7012490%
	5.005,74
	5,00%
	701,06
	10,00%
	1.402,12
	15,00%
	2.103,18
	15,00%
	2.103,18
	10,00%
	1.402,12
	5,00%
	701,06
	4,2987510%
	602,74

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Sistema de Reuso da Água
	19.800,00
	0,0000000%
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00%
	0,00
	100,0000000%
	19.800,00

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Terraplenagem
	27.839,10
	100,0000000%
	27.839,10
	0,00%
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,0000000%
	0,00

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Outros
	108.038,97
	19,1795520%
	20.721,39
	5,00%
	5.401,95
	10,00%
	10.803,90
	15,00%
	16.205,85
	20,00%
	21.607,79
	15,00%
	16.205,85
	10,00%
	10.803,90
	5,8204480%
	6.288,35

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Serviços Adicionais
	79.201,84
	0,0000000%
	0,00
	100,00%
	79.201,84
	0,00%
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,00%
	0,00
	0,0000000%
	0,00

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total no mês
	R$ 693.851,70
	R$ 164.251,51
	R$ 101.043,14
	R$ 117.036,60
	R$ 130.121,70
	R$ 126.226,00
	R$ 127.545,26
	R$ 89.417,23

	Total acumulado
	R$ 693.851,70
	R$ 858.103,21
	R$ 959.146,35
	R$ 1.076.182,95
	R$ 1.206.304,65
	R$ 1.332.530,65
	R$ 1.460.075,91
	R$ 1.549.493,13


